
社區聯絡小組 屯門南段

第五次會議

2024年8月21日

屯門南延綫項目



屯門南延綫社區聯絡小組（屯門南段）
第五次會議

議程

1. 通過第四次會議紀錄

2. 工程簡介

• 項目進展

• 臨時交通管理措施

3. 社區聯絡

4. 其他事項

5. 下次會議日期
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項目建造工程進展



➢ 地基工程進行中
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鐵路高架橋

湖山遊樂場工地
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➢ 正陸續分階段展開工程

屯門南站

湖景路工地

工地平整及建造臨時行人通道

湖景路花園工地

地下管綫改道工程及
拆卸湖月橋前的準備工作

註:車站名稱僅為工作名稱

21/8/2024



Page 6MTR Corporation 

➢ 陸續封閉及拆卸以騰出空間於湖景路建造車站

• 已於2024年8月19日起封閉，稍後進行
拆卸

• 湖景邨湖翠樓附近已開放臨時地面行人
過路處

• 已於2024年8月11日完成拆卸天橋橋面
• 行人可繼續使用近湖翠路的地面行人

過路處橫過湖景路

屯門南站

註:車站名稱僅為工作名稱

兆禧橋 湖月橋

21/8/2024



• 分階段重置，首階段工程在取得相關政
府部門批准臨時交通管理措施後，已於
2024年5月展開

• 正進行設施的基座及地下管綫安裝工程
• 預計於2024年第4季完成首階段重置工程，

屆時現有海皇路花園（包括寵物公園）
將永久封閉以興建鐵路設施

MTR Corporation 

屯門河（東岸）花園工地及
旁邊的政府用地

屯門河（東岸）花園
(設有長者健身設施)

海皇路寵物公園
(設有狗糞收集箱、

寵物廁所等)

重置社區設施

註:圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化

首階段重置的設施平面圖

海皇路寵物公園及屯門河（東岸）花園
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重置社區設施

屯門康樂及體育中心內的工地 龍澤路近龍富路橋底工地

• 新泳池的地基工程已經完成，
現正進行結構工程

• 預計於2026年完成重置

• 地基工程大致完成，現正進行結構工程
• 預計於2024年年底大致完成重置
• 現有「綠在屯門」回收環保站將於重置

完成後封閉作臨時工地

• 經審視工程安排後，預計於2025年拆卸原有公廁
• 拆卸前會於屯門海濱近屯門碼頭設置臨時公廁，

並會在相關鐵路工程完成後於原址重置

21/8/2024

屯門游泳池 「綠在屯門」回收環保站

屯門碼頭公廁



            
      

臨時交通管理措施



            
      

皇珠路及屯門游泳池附近
預計2024第四季至2025年的臨時交通管理措施

屯門游泳池
(維持運作)

友愛邨

海皇路工地範圍

行車方向

已臨時延長「每小時50公里車速
限制」至工地出入口附近一段皇
珠路(東行)行車路段，以確保交
通安全

龍逸邨

友愛橋

現有「綠在屯門」

於重置完成後封閉
用作工地

行人改道路綫

首階段重置海皇路寵物公園
及屯門河（東岸）花園範圍

屯義橋

工地範圍(河上)

行人路及單車徑
將會維持

現有海皇路花園（包括寵物公園）
於首階段重置工程完成後永久封閉

以興建鐵路設施

港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後
實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

行人改道路綫

原有行人路

原有單車徑

分階段實施臨時交通管理措施

部分行人路需作臨時改道

業旺邨
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工地出入口

圖例



            
      

Page 11

湖山路及湖山遊樂場（包括屯門交通安全城）
預計2024第四季至2025年的臨時交通管理措施

籃球場

足球場

屯門河道

湖山遊樂場
(包括屯門交通安全城)

工地

屯門河道

工地範圍

單車徑改道路綫

原有行人路

部分行車路會因應
工程需要臨時改道

工地範圍(河上)

湖山遊樂場

兆禧苑

交通
安全城

屯門避風塘

港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，
待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會
視乎實際情況而作出調整

MTR Corporation 

部分行人路將會稍作遷移

21/8/2024

工地出入口

圖例



            
      

湖景路臨時交通管理措施 (預計2024年下半年)
封閉及拆卸湖月橋

MTR Corporation 

湖翠樓

兆禧苑商場

兆禧苑

湖景路

湖
翠

路

湖畔樓
湖景邨

小型足球場

湖月橋

單車徑暫時封閉

湖月橋封閉以進行拆卸拆卸兆禧橋
湖康橋

行車方向(北)
行車方向(南)

工地範圍 

天橋行人路綫

地面行人路綫

圖例

拆卸行人天橋

臨時單車泊車處

湖景路馬路範圍

巴士站

21/8/2024

圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

• 分階段實施臨時交通管理措施，期間將維持適當行車綫
• 現有湖景路巴士站及緊急車輛通道仍會維持
• 湖月橋將永久封閉及拆卸，湖景邨湖翠樓附近已開放臨時地面行人過路處
• 配合行人天橋拆卸工程，湖景路會於個別凌晨暫時封閉

工地旁設置
臨時行人通道

臨時地面行人過路處

湖景路花園工地旁
設置臨時行人通道

部分屯門海濱花園及
屯門碼頭公廁工地

分階段實施臨時交
通管理措施及改道
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湖翠樓

兆禧苑商場

兆禧苑

湖
翠

路

湖畔樓
湖景邨

小型足球場

湖康橋

圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

湖景路臨時交通管理措施 (預計2025年)

MTR Corporation 

行車方向(北)
行車方向(南)

工地範圍 

天橋行人路綫

地面行人路綫

圖例

臨時單車泊車處

湖景路馬路範圍

巴士站

分階段實施臨時交
通管理措施及改道

21/8/2024

• 現有湖景路巴士站及緊急車輛通道仍會維持
• 行車綫稍作遷移
• 地面行人過路處繼續維持

臨時地面行人過路處

部分屯門海濱花園及
屯門碼頭公廁工地
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社區聯絡



            
      

MTR Corporation Page 15

天橋拆卸工程安排 與地區持份者溝通無間

安排關懷大使在天橋封閉前後派發單張及
協助行人、設立大型倒數及清晰標示

區議員及地區持份者實地視察

單張 橫幅
21/8/2024



            
      

心繫社區 與社區共同成長
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與鄰近學校合作，舉辦鐵路主題STEAM活動周、圍板美化繪畫比賽及

參與家長日

一系列鐵路主題講座及工作坊、展覽及遊戲攤位等，加深社區對鐵路

工程的了解

21/8/2024

影片



            
      

Page 1721/8/2024

[打卡Chill點] 新鐵路 · 連繫 · 美好風光  

MTR Corporation 



            
      

工程資訊及溝通渠道

網上意見表
(項目網站內的「聯絡我們」版面)

電郵：newprojects@mtr.com.hk

屯門南延綫項目主體工程
承建商24小時熱綫:5186 6082

港鐵工程熱綫:2993 3333

社區及學校聯絡小組

工程通告/單張

項目網站及刊物
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https://mtrtuenmunsouth.hk

工地海報

港鐵網站
https://www.mtr.com.hk/ch/corporate
/projects/projects_new_index.html
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