

屯門南延綫項目社區聯絡小組（屯門南段）
第四次會議摘要

日期：2024年5月20日（星期一）

時間：晚上8時至約8時30分

地點：屯門湖山路社區會堂M樓會議室

出席者

王梓杰先生	湖景邨副房屋事務經理
黎穎嘉小姐	兆禧苑商場高級物業經理
黃愛媚女士	世佛會真言宗幼兒學校校長
鍾健峰先生	屯門區議員（屯門西）
徐帆先生	屯門區議員（屯門西）

政府部門代表

劉子揚先生	路政署鐵路拓展處 高級工程師/沙中線(7)
許嘉嘉女士	屯門民政事務處聯絡主任（西南）二

港鐵公司代表

郭敏儀小姐（主席）	高級企業傳訊經理－項目及工程拓展
魏國鴻先生	高級建造經理－土木
黃國中先生	高級環境經理（項目及工程拓展）
郭文健先生	高級統籌工程師
陳婉欣小姐	助理企業傳訊高級經理－項目及工程拓展
陳君誼小姐（會議秘書）	企業傳訊主任－項目及工程拓展

未克出席者

尹玉琮女士	啟豐園業主立案法團秘書
姚家希先生	兆禧苑助理屋苑主任
俞志謙先生	悅湖山莊物業主任
鄒慧儀女士	仁愛堂葉德海幼稚園代表
陳德麒先生	運輸署工程師/主要工程 5

會議紀要

1. 港鐵公司高級企業傳訊經理－項目及工程拓展郭敏儀小姐（主席）歡迎各位小組成員出席社區聯絡小組的第四次會議。
2. 小組成員於會上通過第三次會議摘要。
3. 港鐵公司高級統籌工程師郭文健先生以電腦投影片簡介屯門南延綫項目進展、工程安排及臨時交通管理措施。
4. 主席邀請小組成員發言，各成員發言和回應重點如下：

討論事項

臨時交通管理措施

5. 屯門區議會徐帆議員詢問兆禧橋和湖月橋封閉期間的行人過路處安排，以及兆禧輕鐵站來往湖景路的行人路綫。港鐵公司郭文健先生回應指兆禧橋封閉期間，行人可以使用湖景路近湖翠路的現有地面行人過路設施；而湖月橋封閉期間，在湖月橋附近會設置臨時地面行人過路處，以供行人橫過湖景路。此外，行人可使用將於湖景路花園工地旁開設臨時行人通道來往兆禧輕鐵站及湖景路。
6. 港鐵公司助理企業傳訊高級經理－項目及工程拓展陳婉欣小姐補充，港鐵公司會與地區持份者積極溝通天橋拆卸工程安排，亦會安排關懷大使在天橋封閉前後派發單張及協助行人、設立大型倒數及清晰標示，讓居民更容易掌握資訊及盡早適應新安排。

7. 就屯門區議會鍾健峰議員的查詢，港鐵公司郭文健先生回應指預計需要約4至5個個別日子的凌晨進行兆禧橋的部分拆卸工序，期間湖景路行車路將暫時封閉用作工程範圍。
8. 徐帆議員詢問湖景路凌晨封閉會否影響巴士服務。港鐵公司郭文健先生回應指，湖景路凌晨12時至早上5時封閉期間，湖景路的通宵巴士路線須作改道，項目團隊會繼續就有關安排與相關政府部門及交通營辦商協調。
9. 鍾健峰議員反映湖景路近湖翠路的行人過路處路口的注水防欄過高，容易阻擋行人視線。港鐵公司郭文健先生回應指項目團隊會作出跟進以改善情況。

環境緩解措施

10. 世佛會真言宗幼兒學校校長黃愛媚女士詢問天橋拆卸工程會否產生較大聲響，並提醒項目團隊需留意學校午睡時間為中午12時至下午2時30分。港鐵公司高級建造經理－土木魏國鴻先生講解天橋拆卸工程的主要工序，並指承建商會採用聲響較小的鏈式切割方法，並會在施工現場的適當位置設置隔音屏障以盡量減少聲響。
11. 兆禧苑商場高級物業經理黎穎嘉小姐詢問如何避免天橋切割工程期間塵埃飛揚。港鐵公司魏國鴻先生回應指，在進行切割工程時，會妥善覆蓋施工位置，並會灑水抑制塵埃。由於天橋橋面的兩端為原有伸縮縫，因此不需要進行切割。

社區設施重置工程

12. 就鍾健峰議員的查詢，港鐵公司郭文健先生回應指「綠在屯門」的重置工程預計於2024年年底大致完成，至於臨時屯門碼頭公廁方面，港鐵公司正與相關政府部門檢視有關工程的安排。

總結

13. 港鐵公司郭敏儀小姐感謝各小組成員抽空出席是次會議，是次會議簡報及會議摘要將透過電郵傳送予各小組成員參考，並上載至屯門南延綫項目網頁 (<https://mtrtuenmunsouth.hk/>) 供市民參考。
14. 會議於晚上約8時30分結束。下次會議的安排將另函通知。

- 完 -