

屯門南延綫社區聯絡小組（第16區段）
第六次會議摘要

日期： 2025年1月22日（星期三）

時間： 晚上8時至約8時50分

地點： 屯門湖山路社區會堂M樓會議室

出席者

李鳳嬋女士	龍門住宅業主分委員會委員
黃家穎女士	友愛邨房屋事務主任
劉鎮江先生	南浪海灣業主立案法團主席
胡超賢先生	海典軒業主委員會主席
楊浩城先生	御海灣業主委員會委員
姜嘉文先生	龍門居業主立案法團主席
劉慧梅女士	富健花園業主立案法團主席
高德燕女士	伊斯蘭學校校長
麥美儀女士	屯門區議員
鍾健峰先生	屯門區議員（屯門西）

政府部門代表

葉楚翹先生	路政署鐵路拓展處高級工程師/沙中線(1)
周建超先生	屯門民政事務處聯絡主任（東南）二

港鐵公司代表

陳婉欣小姐（主席）	助理企業傳訊高級經理－項目及工程拓展
郭敏儀小姐	高級企業傳訊經理－項目及工程拓展
陳國志先生	署理高級建造經理－土木
楊健韞小姐	高級環境工程師－項目及工程拓展
郭文健先生	高級統籌工程師
陳瑋鈞先生	統籌工程師
潘天衛先生（會議秘書）	助理企業傳訊經理－項目及工程拓展

未克出席者

葉文斌先生	屯門區議員（屯門東）
徐帆先生	屯門區議員（屯門西）
邱潔愉女士	運輸署工程師/主要工程 6

會議紀要

1. 港鐵公司助理企業傳訊高級經理－項目及工程拓展陳婉欣小姐（主席）歡迎各位小組成員出席社區聯絡小組的第六次會議。
2. 小組成員於會上通過第五次會議摘要。
3. 港鐵公司統籌工程師陳瑋鈞先生以電腦投影片簡介屯門南延綫項目進展、工程安排及臨時交通管理措施。港鐵公司助理企業傳訊經理－項目及工程拓展潘天衛先生向小組成員介紹社區聯絡工作的最新資訊。
4. 主席邀請小組成員發言，各成員發言和回應重點如下：

討論事項

工地事宜

5. 屯門區議員（屯門西）鍾健峰先生及龍門居業主立案法團主席姜嘉文先生提醒港鐵公司與承建商跟進確保工地的減塵措施有效實施。港鐵公司高級環境工程師－項目及工程拓展楊健韞小姐回應指，承建商已於第 16 區工地設置自動灑水系統以進一步抑壓塵埃，項目團隊會繼續密切留意，視乎情況加強相關措施。
6. 富健花園業主立案法團主席劉慧梅女士及龍門居姜嘉文先生提及 2024 年 12 月 3 日至 4 日午夜時分第 16 區工地的個別監控裝置誤鳴事件，並表示知悉港鐵公司已於 12 月 4 日迅速跟進處理。港鐵公司陳婉欣小姐回應指，得知事件後已即時處理，並責成承建商重新檢查工程範圍內的同類設備，避免情況再次發生。
7. 伊斯蘭學校高德燕校長反映近日在學校附近的工程聲響，要求加強工地的緩解措施。港鐵公司高級統籌工程師郭文健先生回應指，早前到學校現場了解

有關情況，會與承建商檢視工地各項緩解措施的可行性，並會繼續與校方緊密聯絡及跟進，務求減低影響。

社區設施重置工程

8. 就鍾健峰議員的查詢，港鐵公司郭文健先生指屯門碼頭公廁預計於 2025 年暫時拆卸，以騰出空間建造屯門南站出入口。拆卸前會於屯門海濱近屯門碼頭設置臨時公廁，並會在相關鐵路工程完成後於原址重置。臨時公廁的前期工程已陸續開展。
9. 富健花園業主立案法團主席劉慧梅女士及海典軒業主委員會主席胡超賢先生分別查詢「綠在屯門」及屯門游泳池重置工程的進度。港鐵公司陳國志先生回應指「綠在屯門」的重置工程已大致完成，正與相關政府部門安排驗收工作，其後會交予政府部門開放予公眾使用。至於重置的屯門游泳池，港鐵公司郭文健先生及陳婉欣小姐綜合回應指，現正進行新游泳池主體結構、裝修及幕牆安裝等工程，預計於 2026 年完成重置。

臨時交通管理措施

10. 御海灣業主委員會委員楊浩城先生查詢未來會否於屯義街和海皇路（現有屯門游泳池工地旁）設置臨時工地出入口。港鐵公司郭文健先生表示會有相關安排。
11. 就海典軒胡超賢先生的查詢，港鐵公司郭文健先生表示屯門海濱花園的臨時工程車輛通道會與行人路妥善分隔，以確保安全。

其他

12. 龍門住宅業主分委員會委員李鳳嬋女士詢問龍門附近將進行的鐵路工程。港鐵公司郭文健先生及陳婉欣小姐綜合回應指，屯門南延綫由屯馬綫屯門站向

南延伸，項目團隊現時正沿屯門河興建臨時工作台，而鐵路高架橋的地基工程即將展開。

總結

13. 港鐵公司陳婉欣小姐感謝各小組成員抽空出席是次會議，是次會議簡報及會議摘要將透過電郵傳送予各小組成員參考，並上載至屯門南延綫項目網頁 (<https://mtrtuenmunsouth.hk/>) 供市民參考。

14. 會議於晚上約8時50分結束。下次會議的安排將另函通知。

- 完 -