

屯門南延綫項目

社區聯絡小組 屯門南段

第九次會議

2025年11月24日

屯門南延綫社區聯絡小組 (屯門南段)

第九次會議

議程

1. 通過第八次會議紀錄
2. 工程簡介
 - 項目進展
 - 臨時交通管理措施
3. 社區聯絡
4. 其他事項
5. 下次會議日期



項目進展

鐵路高架橋

- 屯門河臨時工作平台已大部分完成
- 正全力建造高架橋地基及橋墩，並陸續開始建造橋身結構



註：車站名稱僅為工作名稱

邁進另一里程：組裝橋身結構

- 鐵路高架橋主要以**大型架橋機**及**平衡懸臂架設法**吊裝預製組件的形式建造



以架橋機吊裝預製組件 (模擬圖)

利用大型架橋機逐一吊起預製件，安裝於橋墩之間。架橋機會移動至下一個施工位置，繼續在空中建造高架橋



平衡懸臂架設法 (參考圖片)

以起重機從橋墩兩側對稱向外吊裝預製件，減少地面施工空間需求

第16區站

屯門游泳池及 屯門河（東岸）工地

- 正進行車站地基及結構工程
- 現有屯門游泳池將於2026年1月1日起永久關閉，以拆卸及全力建造第16區站



註：車站名稱僅為工作名稱

屯門南站

湖景路工地

- 正進行車站地基工程
- 主要地下設施改道及接駁大致完成



註：車站名稱僅為工作名稱

全力推展屯門南延綫工程



註：車站名稱僅為工作名稱

重置社區設施

重置升級屯門游泳池

📍 屯門康樂體育中心(即屯門龍門路54 號)內

- 預計2025年年底完成
- 現有屯門游泳池將於2026年1月1日起永久關閉，以拆卸及全力建造第16區站

交通攻略



輕鐵

輕鐵車廠站徒步數分鐘即達

610

615

615P




巴士



小巴



自駕



2 個全天候室內暖水池



4 個室外泳池

觀眾席座位增加近一倍

約 1200 個



PROVISIONAL
GOLD
NB V2.0 2023

HKGBC
BEAM Plus

重置升級屯門游泳池

- 應用建築資訊模型（BIM）優化規劃，提升施工效率
- 以約兩年時間重置新泳池



重置屯門康樂體育中心練習草坪

➤ 正於前歷奇公園用地重置，預計2026年完成



重置的練習草坪模擬圖

註：圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化
MTR Corporation

重置兆禧橋

- 於凌晨運送、吊運及安裝橋身預製組件
- 預計2026年年中完成



重置屯門碼頭公廁




- 臨時公廁 - 大致完成地下管綫接駁，即將安裝貨櫃式組件及與相關政府部門跟進最後的審批工作，預計於2026年初完成
- 其後現有屯門碼頭公廁會拆卸
- 相關鐵路工程完成後於原址重置




臨時交通管理措施

湖山遊樂場一帶 現時至2026年第一季的臨時交通管理措施



湖景路、湖月街、湖山路及海皇路凌晨臨時交通改道

- 因應施工位置分階段在2026年起的個別凌晨臨時封閉
- 進行建造鐵路高架橋、屯門南站及兆禧橋等的大型預製組件吊運及安裝
- 現正審視工序及優化臨時交通管理措施，盡量減少臨時封閉相關道路範圍



港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

1. 海皇路(介乎湖山路至海榮路之間)北行
(只有 A 部份)
2. 湖景路、湖月街、湖山路及海皇路
(A + B + C 部份)
3. 湖景路及湖月街
(只有 C 部份)


現與相關政府部門及交通營辦商就有關安排進行洽商

協助居民適應改道安排:

- ✓ 預先向社區發放資訊
- ✓ 工作人員在場協助
- ✓ 設立適指示牌

註：車站名稱僅為工作名稱

湖景路一帶 現時臨時交通管理措施




圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

湖景路一帶

預計2025年第四季至2026年第一季的臨時交通管理措施

- 湖景路(南行)巴士站遷移至湖景路花園工地對出
- 預計2026年第一季：兆禧苑商場對出的一段行人路重新開放
- 緊急車輛通道將會維持


港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整



屯門海濱花園一帶

現時至2026年年初的臨時交通管理措施

➤ 進行屯門南站出入口地基及結構工程



港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。
圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

註：車站名稱僅為工作名稱

社區聯絡



積極連繫屯門 共建更好鐵路社區



>130

視察/會議



>300

地區團體/學校



>100

講座/工作坊/
地區活動



>70,000

持份者

「港鐵・尋未來展」新鐵路光影之旅

體驗鐵路與我之過去、現在和未來



心繫生活每一程

港鐵・尋未來展

Future Rail Explorer

新鐵路光影之旅

15.11 - 6.12 九龍站 港鐵展廊

東鐵綫古洞站
屯門南延綫
小蠔灣站
屯馬綫洪水橋站
東涌綫延綫
北環綫

免費預約

Free Reservation
MTR Gallery at Kowloon Station

QR Code

Journey through Light
on the New Railway



「未來觀景台」



「未來光影列車」



「未來尋鐵仔遊戲區」



「未來鐵路照相館」



限定明信片

屯門南延綫專題展覽



心繫生活每一程

港鐵全力推進
屯門南延綫工程
CONSTRUCTION OF TUEN MUN SOUTH EXTENSION
IN FULL SWING

屯門南延綫 專題展覽

Tuen Mun South Extension
Thematic Exhibition

地點
LOCATION

海趣坊L1

L1 Ocean Walk

店舖46-48號對出
Outside Shop 46-48

活動日期
EVENT DATE

1 - 14. 12. 2025

展覽焦點

Exhibition Highlights



河上高架橋如何興建?
How is the river viaduct built?



全新屯門游泳池 升級重置大解構
Explore the re-provisioned and upgraded
Tuen Mun Swimming Pool

新鐵路
建設無限未來
New Railways Go Beyond Boundaries



社區及學校聯絡小組



項目網站及刊物

<https://mtrtuenmunsouth.hk>



屯門南延綫項目主體工程



承建商24小時熱綫: 5186 6082

港鐵工程熱綫: 2993 3333



電郵: newprojects@mtr.com.hk



網上意見表

(項目網站內的「聯絡我們」版面)

工程快訊 (7. 2025)



工程通告/單張



工地海報




新鐵路脈搏

各個新鐵路項目正全速推進，想獲取第一手直擊報導、工程里程碑及最新資訊？

New railway projects are progressing at full speed! Want to get exclusive reports, project milestones, and the latest information?

立即訂閱「**新鐵路脈搏**」，與我們共同見證香港鐵路網絡的成長。

Subscribe now to '**New Railway Pulse**' to witness the growth of Hong Kong's railway network.



掃描訂閱

SCAN TO SUBSCRIBE

<https://mtrrailwayprojects.hk/tc>

<https://mtrrailwayprojects.hk/en>

謝謝

